

CRONOGRAMA DEL PROCESO DE ASCENSO DEL PERSONAL ASISTENCIAL

Id	Nombre de tarea	Duración días hábiles	Desde	Hasta	20 jul '20	23 ago '20	27 ago '20	31 ago '20	14 sep '20	28 sep '20	12 oct '20	26 oct '20	9 nov '20	23 nov '20	7 dic '20	21 dic '20
1	PROCESO DE ASCENSO ASISTENCIAL Art.51 Ley 32185	110 días	lun 21/07/25	mié 31/12/25												
2	PREPARATORIA, CONVOCATORIA Y EVALUACION	56 días	lun 21/07/25	lun 13/10/25												
3	Conformación de comisiones (CCAs y Cas-UE)	1 día	lun 21/07/25	lun 21/07/25												
4	Elaboración y publicación del Cronograma único del proceso de ascenso	3 días	mar 22/07/25	vie 25/07/25												
5	Publicación de la Convocatoria	2 días	mié 30/07/25	jue 31/07/25												
6	Inscripción de postulantes al ascenso (Aplicativo)	11 días	vie 1/08/25	lun 18/08/25												
7	Evaluación de criterios y requisitos	8 días	mar 19/08/25	jue 28/08/25												
8	Lista de Aptos y No Aptos Inicial	0 días	jue 28/08/25	jue 28/08/25												
9	Publicación de resultados Aptos y No Aptos	0.5 días	vie 29/08/25	vie 29/08/25												
10	Presentación de Recurso de Reconsideración	15 días	vie 29/08/25	vie 19/09/25												
11	Absolución de recursos de reconsideración y publicación de resultados	5 días	lun 15/09/25	vie 19/09/25												
12	Presentación y remisión de Recurso de Apelación a SERVIR	15 días	lun 22/09/25	lun 13/10/25												
13	Publicación de la Lista de Aptos y No Aptos Finales	1 día	lun 22/09/25	lun 22/09/25												
14	Elaboración y registro en el Aplicativo del Informe Final de las Comisiones	1 día	mar 23/09/25	mar 23/09/25												
15	Emisión de Resolución de la UE que oficializa la Lista Final	1 día	mié 24/09/25	mié 24/09/25												
16	Registro en el Aplicativo de Resolución de oficialización de Lista Final	1 día	jue 25/09/25	jue 25/09/25												
17	Listado de Aptos y No Aptos Final	0 días	jue 25/09/25	jue 25/09/25												
18	Elaboración Informe Final de la Comisión Central de Ascenso	1 día	vie 26/09/25	vie 26/09/25												
19	Emisión de Resolución Ministerial de aprobación de aptos	2 días	lun 29/09/25	mar 30/09/25												
20	CUADRO PARA ASIGNACIÓN DE PERSONAL PROVISIONAL (CAP-P)	55 días	mié 1/10/25	vie 19/12/25												
21	Formulación de propuesta de CAP-P	10 días	mié 1/10/25	mié 15/10/25												
22	Remisión la propuesta de CAP-P a SERVIR	5 días	jue 16/10/25	mié 22/10/25												
23	CAP Provisional, enviado a SERVIR	0 días	mié 22/10/25	mié 22/10/25												
24	Evaluación y emisión de opinión a la propuesta de CAP-P	30 días	jue 23/10/25	mié 3/12/25												
25	Aprobación del CAP-P, (RM. MINSA y OR. DIREAS/GERESAS)	10 días	jue 4/12/25	vie 19/12/25												
26	PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL (PAP) MODIFICADO	42 días	mié 1/10/25	dom 30/11/25												
27	Formulación del PDS para financiamiento	3 días	mié 1/10/25	vie 3/10/25												
28	Remisión del PDS a OGPPM	1 día	lun 6/10/25	lun 6/10/25												
29	Remisión del PDS a OGAJ	1 día	mar 7/10/25	mar 7/10/25												
30	Remisión del PDS a SG	2 días	jue 9/10/25	vie 10/10/25												
31	PDS enviado al MEF	0 días	vie 10/10/25	vie 10/10/25												
32	Evaluación y publicación de Decreto Supremo para financiamiento	9 días	lun 13/10/25	jue 23/10/25												
33	Modificación del AIRHSP (Se realiza de oficio)	4 días	vie 24/10/25	mié 29/10/25												
34	Registro del PAP Modificado en el Módulo PAP	2 días	jue 30/10/25	vie 31/10/25												
35	PAP Modificado y registrado en el Módulo PAP	0 días	vie 31/10/25	vie 31/10/25												
36	Evaluación y emisión de opinión a la propuesta de PAP Modificado	13 días	lun 3/11/25	mié 19/11/25												
37	Aprobación del PAP Modificado, (RM. MINSA y OR. DIREAS/GERESAS)	7 días	jue 20/11/25	dom 30/11/25												
38	ASCENSO DEL PERSONAL ASISTENCIAL	20 días	lun 1/12/25	mié 31/12/25												
39	Emisión de Resoluciones de Ascenso Art.51 Ley 32185	20 días	lun 1/12/25	mié 31/12/25												